
Stockholm Gruvan 7 UH-plan (2026-2035, detaljerad); (2036-2075, överslagsmässig) Kostnadsläge juni 2026

Åtgärd År 2026 År 2027 År 2028 År 2029 År 2030 År 2031 År 2032 År 2033 År 2034 År 2035 2036-2045 2046-2055 2056-2065 2066-2075 Anmärkning

ksek ksek ksek ksek ksek ksek ksek ksek ksek ksek ksek ksek ksek ksek

Mark:

Allmän finplanering Ingår allmän avsättning nedan

Byggnadsdel:

Tvättstuga 200 200 200 utbyte maskiner

Fasad/ terrasser 2500

Yttertak 200 200 avser målning

Stuprör gårdssida 60

Omläggning klinker på terrasser 40 40

Fönster 500 500 500 500 500

Gemensamma utrymmen ej kalkylerat

Åtgärder inne i lägenheter ej kalkylerat

Installationer:

Utrustning värmeundercentral 250 250

Värmeventiler 200

Utbyte del av värmesystem 400 bedömd tid utbyte

Relining av bottenavlopp 650

Rensning avloppsstammar 130 130 130 130 130

Rensning ventilationskanaler 50 50

OVK-besiktningar 50 50 100 50 100 100

Hiss 150 500

Armaturer allmänna utrymmen 25 25

Övrigt:

Årlig allmän avsättning 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1000 1000 1000 1000

Summa 100 150 750 100 730 310 100 550 100 100 2445 5130 2220 2005


